

Код WBS	Название WBS
	Модель проекта
_УП	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
_УП.1	Непредвиденные работы
_УП.2	Разработка WBS проекта
_УП.3	Разработка OBS проекта
_УП.4	Разработка DBS проекта
_УП.5	Разработка RBS проекта
_УП.6	Разработка КСГ проекта
_УП.7	Разработка бюджета проекта
_УП.8	Разработка графика финансирования проекта
_УП.9	Подготовка тендерной и контрактной документации, торги, заключение и управление контрактами
_УП.10	Администрирование проекта
_УП.11	Сбор данных, Анализ и Отчетность по проекту
_УП.12	Контроль качества - технадзор, ТБ, ОТ, сбор и передача данных аналитику на фазу строительства
_УП.13	Контроль согласования РД
_УП.14	Контроль контракта на общестроительные работы, передача данных аналитику
_УП.15	Контроль работ по контрактам - ВК, ОВ и Спец Системы, передача данных аналитику
_УП.16	Контроль работ по контрактам - Электро монтажные работы, передача данных аналитику
_0	ПРЕДПРОЕКТНАЯ И ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
_0.1	Предпроектная подготовка и приобретение ОН
_0.1.1	Исходные данные для проектирования, оформление ИРД, проведение ПИР
_0.2	Прединвестиционная подготовка (экономическая целесообразность) - Бизнес план (Концепция проекта)
_П	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПСД
_П.1	Проект стадии "П"
_П.1.1	Том 1-12. ОПЗ. Основные чертежи
_П.1.2	Том 7. Газоснабжение
_П.2	Снос сооружений
_П.3	ГАСК
_П.4	Согласование: долевое участие в развитии инфраструктуры города и обязательные официальные плат...
_П.5	Проект стадии "Р"
_П.5.1	0 цикл
_П.5.2	Проект выноса сетей, ген план стадии "Р", наружные сети электроснабжения
_П.5.3	Смежные проектанты (наружны еи внутриплощадочные сети): проект стадии "Р"
_С	СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
_С.1	ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
_С.2	РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
_С.2.1	Геодезические работы
_С.2.2	Освоение строительной площадки
_С.2.3	Инженерная подготовка строительной площадки
_С	Вынос сетей
_С.3	НАРУЖНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
_С.3.1	Водоснабжение и канализация, ЛК. Наружные и внутриплощадочные сети
_С.3.2	Электроснабжение, ТП, наружное освещение: Наружные и внутриплощадочные сети
_С.3.3	Сети газоснабжения среднего давления
_С.4	ГЕНПОДРЯДНЫЙ ДОГОВОР
_С.4.1	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 0 ЦИКЛ ЖИЛОГО ДОМА
_С.4.2	ПАРКИНГ
_С.4.3	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА
_С.4.4	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
_С.4.5	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
_С.4.6	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
_С.5	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
_С.5.1	Отопление и вентиляция
_С.5.2	Электроснабжение, диспетчеризация, автоматизация, пожарная сигнализация, охранная сигнализация
_С.5.3	Водопровод, Хоз Быт Канализация, ЛК
_С.5.4	Слаботочные системы
_С.5.5	Пожаротушение
_С.5.6	Лифты
_ЗБ	ЗАПУСК БИЗНЕСА